

十勝川中流部市民協働会議

今後について

平成25年3月9日

十勝川中流部市民協働会議

今後について -9つの論点箇所の進捗状況-

No	論点箇所	進捗状況
1	音更川合流点より上流 (十勝川左岸十勝大橋上下流)	・公募伐採を一部(約5000m ²)実施(H23.10~11)
2	音更川合流点より下流① (十勝大橋下流左右岸)	・中洲伐採(H24.11)
3	音更川合流点より下流② (相生中島上流左岸と中洲)	・左岸と中洲を伐採・掘削(H24.4-12)
4	相生中島上流右岸 湿地環境形成箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・伐採と掘削(H24.3-H25.1) ・湿地の掘削を平成25年度から上流側湿地より始めることを第5回事務局会議で確認 ・帯広農業高等学校(農業土木工学科)と帯広工業高等学校(環境土木科)の生徒による、湿地造成への計画への参加について調整中 ※H25.1.29に帯広農業高等学校の校長、担当教諭へ説明を行い、学校の参加要請を行った
5	相生中島上流左岸 樹林再生試行箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・伐採と掘削を実施(H24.4-11) ・樹林再生試行方法についての事務局案は大筋で合意
6	相生中島より下流 (相生中島下流左岸・中洲)	・伐採と掘削を実施(H24.4-11)
7	十勝中央大橋下流 メン川合流点下流	・未着手(整備内容検討中)
8	十勝川温泉より下流 (十勝川左岸KP48付近)	<ul style="list-style-type: none"> ・伐採と掘削(H23.4-9) ・現在モニタリング調査実施中
9	十勝中央大橋下流 十勝川右岸途別川合流点下流	・未着手(整備内容検討中)

※赤字が、川づくりが進んでいる論点箇所

平成25年度の活動予定

- ◇ **湿地環境形成（相生中島上流右岸）**
 - 上流側より掘削を開始
 - 地元の高校との協働での活動模索



- ◇ **樹林再生試行（相生中島上流左岸）**
 - 先行して手をつけられる箇所の実施



- ◇ **基本的な活動**
 - 年2回程度の報告会の実施
 - 現地見学会の実施

